

אגף הפרויקטים תשתיות ותחבורה מחלקת בינוי

פרוטוקול מסיון קבלנים בפרויקט:
הוספת פירי מעליות בבתי ספר:
ארלזורוב, עוזיאל, אורט אדיבי, אור החיים,
מעין חיים ושלום - בנות, נצח ישראל,
נאות אשקלון, מדעים, נווה דקלים.
25.01.21

נוכחים:

אינג' גיא עברון – מתכנן הפרויקט.
אינג' גלינה בראון – מנהלת מחלקה.

קבלנים:

שם הקבלן	כתובת	דואר אלקטרוני	טלפון	פלאפון
אביליטים בע"מ	אפטר 12 תל-אביב	nikileder@gmail.com		054-4684245
א.מ הנדסה ובנין	בס"ר 4 רמת גן	Eve.building@gmail.com		050-9111202
ח.א. יסודות	עובדיה 1 יד בנימין	yariv@yesodootcorp.co.il		052-8934405
י. יופה מהנדסים	יהודה הנחתום 26 באר-שבע	Y_yofe@netvision.net.il	08- 9979093	050-2022044

סיכום:

1. ניתן הסבר כללי ע"י אינג' גלינה בראון על מהות וחשיבות הפרויקט, כחלק מנושא הנגשת מוסדות החינוך. בהתאם לדרישות חוק הנגשת מוסדות חינוך תוכננו פירי מעליות לבתי ספר קיימים.
2. ניתן הסבר ע"י אינג' גלינה בראון על מיקום העבודה, תנאי המכרז, שיטת הגשת הצעות מחיר.
המכרז בנוי בשיטת תוספת או הנחה על כתב כמויות, שתחול על כל סעיפי החוזה. הכמויות – למדידה.
3. ניתן הסבר על ידי מתכנן הפרויקט אינג' גיא עברון על מהות הפרויקט (הוספת פירי מעליות בבתי ספר: ארלזורוב - הבעל שם טוב 11, נאות אשקלון - הפלמ"ח 3, נווה דקלים - יהדות ספרד 17, מדעים - ניסן 1, אור החיים - בן עטר 7, מעין חיים ושלום - אבימלך 35, אורט אדיבי - אברהם עופר 5, נצח ישראל - אבשלום חביב 1005 ועוזיאל - הרב עוזיאל.)

4. הודגש שהעירייה יכולה לדרוש מהקבלן שהעבודה תבוצע במקביל בכל בתי הספר. בתי הספר הינם פעילים ועל הקבלן לעמוד בכל דרישות אגף הביטחון של העירייה ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות על מנת למנוע פגיעה בנפש או ברכוש הקיים. כל פגיעה תתוקן ע"י הקבלן ועל חשבוננו. כל הסדרי בטיחות הנדרשים יבוצעו על חשבון הקבלן.
5. הודגש שהקבלן אמור להעסיק רק פועלים עם תעודת זהות כחולה ומאושרים ע"י משטרה וקב"ט העירייה.
6. תשומת לב הקבלנים מופנית לכך שאין לבצע עבודות נוספות מעבר לסכום ההזמנה כספית. כל עבודה או תוספת לעבודה ככל שתידרש, תבוצע אך ורק עפ"י הוראה בכתב, ובכפוף להזמנה כספית נוספת מאושרת וחתומה ע"י העירייה.
7. הודגש שהקבלן אמור לבצע כל העבודות וההכנות בפירוקים בהתאם להנחיות ואישור מחלקת בטחון של העירייה.
8. הודגש שבתמחור המכרז יש לקחת בחשבון תנאי השטח, דרכי גישה, חומרי עזר וכו'.
9. צו התחלת העבודה יינתן לאחר חתימת החוזה. לוי"ז ביצוע – 120 יום.
10. נערך סיור בשטח.
11. שאלות/ תשובות:
שאלה: למה במכרז אין פרק 08 – חשמל?
תשובה: משום שבשלב זה מקימים פיר מעלית בלבד ללא מעלית עצמה וללא עבודות חשמל.
שאלה: האם המכרז פאושאלי?
תשובה: לא, עובדים לפי תכניות, כתב הכמויות ומדידה בשטח.
שאלה: מה שלא מופיע בכתב הכמויות יהיה כחריג?
תשובה: מה שלא מופיע בכתב הכמויות, תכניות ומפרט ויידרש עפ"י החלטת המפקח - יהיה כחריג וישולם בהתאם לסעיף 56 של החוזה.
שאלה: מה תנאי תשלום?
תשובה: בהתאם לסעיף החוזה 59 (4) - שוטף + 45 יום מיום הוצאת החשבון.
שאלה: באיזה פורמט הוכן כתב הכמויות?
תשובה: דקל- 2020.
שאלה: כיצד ניתן להגיש הצעת מחיר, הנחה או תוספת?
תשובה: בהתאם לרשום בטופס הצעת משתתף – הנחה בלבד.
12. שאלות נוספות ניתן להפנות בכתב למר עמי קריסי – מנהל מח' מכרזים במייל: mikrazim@ashkelon.muni.il, עד לתאריך 02.02.21 בשעה 12:00.
13. הגשה לא יאוחר מתאריך 09.02.21 בשעה 12:00.

14. פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה ועל הקבלן לצרפו לשאר מסמכי המכרז/הצעה, כשהוא חתום על ידו.

שם הקבלן _____ חתימה _____

העתק: נוכחים

רכשי המכרז

אינג' ילנה שורשר – מנהלת אגף פרויקטים

אינג' דוד ביילין – מנהל יחידה במח' בינוי

מר עמי קריסי - מנהל מח' מכרזים

רשמה:

גלינה בראון